
新庁舎建設の進捗状況について 

〇 工事の進捗状況 

 

 

令和 4年 10 月 

安全祈願祭 

 

 

令和 4年 11 月 

基礎 

杭工事 

 

 

令和 5年 4月 

基礎 

鉄筋、型枠工事 

 

 

令和 5年 5月 

基礎 

コンクリート工事 

 

 

令和 5年 6月 

１階床 

コンクリート工事 

 

 

令和 5年 7月 

１階 

工事全景 

建築工事完成 ：令和 ６ 年 ８ 月３１日 

新庁舎供用開始：令和 ６ 年１１月（予定） 

 

〇 工事費等の概要                                      (単位：千円) 

 
令和 4年 3月 

実施設計額 
予算額 

令和 5年 7月 

契約額 
事業内容 

建築工事 4,785,000 

3,330,000 

4,866,000 

3,426,839 
建築主体(庁舎､倉庫､ゴミ庫､

公用車車庫) 

756,000 743,600 
電気設備(強電･弱電設備､発

電､太陽光) 

699,000 693,000 
機械設備(空調、給排水、衛生

設備) 

外構工事 394,000 394,000 378,000 197,445 
(ｷｬﾉﾋﾟｰ､駐車場､排水､植栽､

看板､ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ) 

その他 524,000 

73,000 73,000 67,661 工事監理 

411,000 今後計上 0 什器備品 

40,000 今後計上 0 引越し 

計 5,703,000 5,703,000 5,317,000 5,128,545  

 

令和 5年 6月補正予算 250,123 0 庁内ネットワーク 

 

合 計 5,567,123 5,128,545  

 


