
～　今後の進め方について（Ｒ元年度～Ｒ２年度）～

１．スケジュール
【令和元年度】
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新庁舎建設基本

構想検討委員会

【令和２年度】

【令和２年度】【令和２年度】

【令和２年度】
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新庁舎建設基本

構想検討委員会

２．検討事項

８月 10月 11月 12月９月

８月 ９月 10月 11月４月 ５月 ６月 ７月

【第１回検討委員会】

【第１回検討委員会】【第１回検討委員会】

【第１回検討委員会】

議事（主な事項）

議事（主な事項）議事（主な事項）

議事（主な事項）

○委員長及び副委員長の選出

○委員長及び副委員長の選出○委員長及び副委員長の選出

○委員長及び副委員長の選出

○網走市新庁舎建設基本構想策定の諮問

○網走市新庁舎建設基本構想策定の諮問○網走市新庁舎建設基本構想策定の諮問

○網走市新庁舎建設基本構想策定の諮問

○網走市新庁舎建設基本構想策定検討委員会について

○網走市新庁舎建設基本構想策定検討委員会について○網走市新庁舎建設基本構想策定検討委員会について

○網走市新庁舎建設基本構想策定検討委員会について

○新庁舎建設に向けた取組について

○新庁舎建設に向けた取組について○新庁舎建設に向けた取組について

○新庁舎建設に向けた取組について

○今後の進め方について

○今後の進め方について○今後の進め方について

○今後の進め方について

○次回の検討委員会開催について

○次回の検討委員会開催について○次回の検討委員会開催について

○次回の検討委員会開催について

【第２回検討委員会】

【第２回検討委員会】【第２回検討委員会】

【第２回検討委員会】

議事（主な事項）

議事（主な事項）議事（主な事項）

議事（主な事項）

○構想編部分たたき台案を提示

○構想編部分たたき台案を提示○構想編部分たたき台案を提示

○構想編部分たたき台案を提示

　・現庁舎の現状把握、問題点の整理

　・現庁舎の現状把握、問題点の整理　・現庁舎の現状把握、問題点の整理

　・現庁舎の現状把握、問題点の整理

　・新庁舎の基本理念、基本方針

　・新庁舎の基本理念、基本方針　・新庁舎の基本理念、基本方針

　・新庁舎の基本理念、基本方針

　・新庁舎の位置づけと役割

　・新庁舎の位置づけと役割　・新庁舎の位置づけと役割

　・新庁舎の位置づけと役割

　・新庁舎の建設場所

　・新庁舎の建設場所　・新庁舎の建設場所

　・新庁舎の建設場所

○たたき台案について、意見交換

○たたき台案について、意見交換○たたき台案について、意見交換

○たたき台案について、意見交換

３月

12月 １月 ２月 ３月

【第３回検討委員会】

【第３回検討委員会】【第３回検討委員会】

【第３回検討委員会】

議事（主な事項）

議事（主な事項）議事（主な事項）

議事（主な事項）

○第２回検討委員会の意見反映等確認

○第２回検討委員会の意見反映等確認○第２回検討委員会の意見反映等確認

○第２回検討委員会の意見反映等確認

〇条例制定に向けた敷地の決定

〇条例制定に向けた敷地の決定〇条例制定に向けた敷地の決定

〇条例制定に向けた敷地の決定

○構想編部分案の完成

○構想編部分案の完成○構想編部分案の完成

○構想編部分案の完成

【第４回検討委員会】

【第４回検討委員会】【第４回検討委員会】

【第４回検討委員会】

議事（主な事項）

議事（主な事項）議事（主な事項）

議事（主な事項）

○計画編部分たたき台案を提示

○計画編部分たたき台案を提示○計画編部分たたき台案を提示

○計画編部分たたき台案を提示

　・新庁舎の規模

　・新庁舎の規模　・新庁舎の規模

　・新庁舎の規模

　・建設計画（配置・構造・設備など）

　・建設計画（配置・構造・設備など）　・建設計画（配置・構造・設備など）

　・建設計画（配置・構造・設備など）

　・建設費用・財源

　・建設費用・財源　・建設費用・財源

　・建設費用・財源

　・事業計画

　・事業計画　・事業計画

　・事業計画

　　（事業手法・スケジュールなど）

　　（事業手法・スケジュールなど）　　（事業手法・スケジュールなど）

　　（事業手法・スケジュールなど）

○たたき台案について、意見交換

○たたき台案について、意見交換○たたき台案について、意見交換

○たたき台案について、意見交換

○市民アンケートの実施について

○市民アンケートの実施について○市民アンケートの実施について

○市民アンケートの実施について

○ワークショップの開催について

○ワークショップの開催について○ワークショップの開催について

○ワークショップの開催について

【第５回検討委員会】

【第５回検討委員会】【第５回検討委員会】

【第５回検討委員会】

議事（主な事項）

議事（主な事項）議事（主な事項）

議事（主な事項）

○第４回検討委員会の意見反映等確認

○第４回検討委員会の意見反映等確認○第４回検討委員会の意見反映等確認

○第４回検討委員会の意見反映等確認

〇アンケート・ＷＳの結果報告

〇アンケート・ＷＳの結果報告〇アンケート・ＷＳの結果報告

〇アンケート・ＷＳの結果報告

○計画編部分案の完成

○計画編部分案の完成○計画編部分案の完成

○計画編部分案の完成

【

【【

【第６回検討委員会】

第６回検討委員会】第６回検討委員会】

第６回検討委員会】

議事（主な事項）

議事（主な事項）議事（主な事項）

議事（主な事項）

○基本構想（案）調整・最終確認

○基本構想（案）調整・最終確認○基本構想（案）調整・最終確認

○基本構想（案）調整・最終確認

○市長への答申方法の確認

○市長への答申方法の確認○市長への答申方法の確認

○市長への答申方法の確認

１月 ２月

業　　　務

４月 ５月 ６月 ７月

業　　　務

検討委員会設置要綱制定

委員推薦・募集

委員決定

第1回会議（諮問） 第2回会議 第3回会議

第4回会議

答申

第5回会議 第6回会議

第3回定例会

基本構想パブコメ

基本構想決定

【３定】・市役所の位置を定める条例制定

・基本設計・実施設計補正予算

《基本設計・実施設計》

※プロポーザル(未定)

業務委託（約１．５年）

資料３号

アンケート、WSの実施


